Nr.		Vorg Vorgangsname			Dauer	Anfang	Ende	Vo	Vorg % Abgeschlossen		
1	0	-5	WI Quizduell		55 Tage	Mit 15.01.14	Die 01.04	1.14		29%	
2		-5	Planung		3 Tage	Mit 15.01.14	Fre 17.01	.14		67%	
3	✓	-5	Projekt-Scope festlegen	rojekt-Scope festlegen		Mit 15.01.14	Don 16.0	1.14		100%	
4		-5	Projektziele definieren	1 Tag	Fre 17.01.14	Fre 17.01	.14 3		0%		
5		-5	Planung abgeschlossen	0 Tage	Fre 17.01.14	Fre 17.01	.14 4		0%		
6	✓	-5	Konzept		13 Tage	Mon 20.01.14	Mit 05.02	2.14 2		100%	
7	<b>√</b>	-5	Softwareanforderungen definieren		1 Tag	Mon 20.01.14	Mon 20.0	01.14		100%	
8	✓		Ablaufdiagramm für Ker	nprozess der App ersteller	n 1 Tag	Die 21.01.14	Die 21.01	14 7		100%	
9	<b>√</b>	-	Datenmodell erarbeiten		2 Tage	Mit 22.01.14	Don 23.0	1.14 8		100%	
10	<b>√</b>	-5	PM-Methoden auswähle	n und vorbereiten	2 Tage	Fre 24.01.14	Mon 27.0	01.14 9		100%	
11	<b>√</b>	-5	Technologieauswahl		6 Tage	Die 28.01.14	Die 04.02	2.14 10		100%	
12	<b>√</b>	-5	Designkonzept modellier	en	1 Tag	Mit 05.02.14	Mit 05.02	2.14 11		100%	
13	<b>√</b>	-5	Konzept abgeschlossen		0	Mit 05.02.14	Mit 05.02	2.14 12		100%	
14	<u>.</u>	-5	Prototypbau		13 Tage	Don 06.02.14	Mon 24.0	02.14 6		8%	
15	<b>√</b>	-5	Funktionalitäten des Pro	totyps auswählen	0	Don 06.02.14	Don 06.0			100%	
16		-5	Prototyp bauen			Fre 07.02.14	Die 11.02			0%	
17		-5				Mit 12.02.14	Fre 21.02			0%	
18		-5	Prototyp testen		0	Mon 24.02.14	Mon 24.0			0%	
19		-5	Prototypentwicklung ab	geschlossen	0 Tage	Mon 24.02.14	Mon 24.0	02.14 18		0%	
			Kritisch		Nur Ende	3	Ma	nueller Samm	elvorgang		
			Kritische Unterbrech	nung	Nur Dauer		Pro	jektsammelvo	gang		
			Kritisch in Arbeit		Geplant		Ext	erne Vorgänge	_		
			Vorgang		Geplante Unterbrechu	ng		erner Meilenst			
			Unterbrechung		Geplanter Meilenstein	$\Diamond$	Ina	ktiver Vorgang			
			Vorgang in Arbeit		Meilenstein	•		ktiver Meilens			
		Manueller Vorgang Sar			ammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang		organg		
			Nur Anfang		Sammelvorgang	<del> </del>	Stic	chtag	•		

lr.	Vorg Vorgangsname		Dauer	Anfang	Ende	Vorg. % Abgeschlossen	
20	-5	Entwicklung	20 Tage	Die 25.02.14	Mon 24.03.14	14	0%
21	-5	GUI entwickeln	10 Tage	Die 25.02.14	Mon 10.03.14		0%
22	-5	Backend entwickeln	10 Tage	Die 11.03.14	Mon 24.03.14	21	0%
23	-5	Entwicklung abgeschlossen	0 Tage	Mon 24.03.14	Mon 24.03.14	22	0%
24	-5	Testing	3 Tage	Die 25.03.14	Don 27.03.14	20	0%
25	-	App testen	3 Tage	Die 25.03.14	Don 27.03.14		0%
26	-5	Test abgeschlossen	0 Tage	Don 27.03.14	Don 27.03.14	25	0%
27	-5	Abschluss	3 Tage	Fre 28.03.14	Die 01.04.14	24	0%
28	-5	Evaluation & Leistungsbewertung erhalten	3 Tage	Fre 28.03.14	Die 01.04.14		0%
29	-	Projekt abgeschlossen	0 Tage	Die 01.04.14	Die 01.04.14	28	0%









